



## Градска општина Чукарица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Београд  
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА  
Шумадијски трг 2  
ПРЕДСЕДНИ  
II/03 бр. 404- 596/19  
24.12. 2019.

Београд  
РГ

1/2

На основу члана 39. Статута Градске општине Чукарица ("Сл. лист града Београда" бр. 61/14 - пречишћен текст) и члана 115. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012,14/15,68/15), доносим

### ОДЛУКУ о измени уговора о јавној набавци

I Градска општина Чукарица, из Београда, ул. Шумадијски трг бр. 2 као Наручилац, по спроведеном поступку јавне набавке радова број **39/19- радови на текућем одржавању објеката месних заједница и Управе** (45000000) процењене нето вредности **9.000.000,00** динара, доделила је на темељу Одлуке II/03 бр. 404- 596/19 од 08. 10. 2019. уговор извођачу „Југоградња“ д.о.о. Београд, Велизара Косановића 22 на нето износ од **7.446.228,00** динара. Уговор је заведен под број II/03 бр. 404- 737/19, 23. 10.19.

II На основу предлога надзорног органа " SDV 030 " и дописа извођача радова 413/2019, на темељу члана 115 став 1 Закона, а у складу са условима основног Уговора II/03 бр. 404- 737/19, 23.10. 2019. и конкурсне документације 39/19 мења се вредност уговорених радова по основном Уговору ради изведених **додатних и непредвиђених радова** којих се извођење указало неопходним ради испуњења основног уговора, тако да се **првобитно уговорени износ из основног Уговора од 7.446.228,00 динара замењује износом од 7.815.858,00 динара.**

III Средства су обезбеђена из средстава обезбеђених Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2019. годину („Сл. лист града Београда бр. 127/18), у оквиру раздела 4. – Управа ГО Чукарица, Програма 15, пројекта 0602-1002 „Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина“, функционална класификација 620, из извора средстава 01 – Приходи из буџета, на темељу Финансијског плана директног корисника – Управе ГО Чукарица за 2019. годину, са апропријације 511 - "Зграде и грађевински објекти", са економске класификације 511321/130, ПСП елемент СУ 401-146 и на основу Плана јавних набавки радова за 2019. годину, тачка 1.3.14.

### Образложење

На темељу Одлуке о покретању бр II/03 бр. 404-596/19, 30. 08. 2019. отвореног поступка јавне набавке радова бр. 39/19 Комисија за јавне набавке формирана Решењем бр. II/03 бр. 404-596/19.

30. 08. 2019. спровела је поступак јавне набавке Радова на на текућем одржавању објеката месних заједниц и Управе.

На темељу Одлуке П/03 бр. 404- 596/19 од 08. 10. 2019. уговор је додељен извођачу „Југоградња“ д.о.о. Београд, Велизара Косановића 22.

У току извођења радова по основном Уговору, као неопходност и услов његовог целовитог извршењу указала се потреба за извођењем додатних и непредвиђених радова према захтеву надзорног органа у укупном износу од 369.630,00 динара, обрачунато према спецификацији и ценама понуђача прихваћеним од старне надзорног органа и Наручиоца.

Како вредност додатних у непредвиђених радова чини 4,96 % вредности основног Уговора, Наручилац првобитно уговорени износ из основног Уговора од 7.446.228,00 динара замењује износом од 7.815.858,00 динара на темељу члана 115 став 1 Закона.

Имајући у виду напред изнето, доносим Одлуку као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

Срђан Коларић